ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в Мегино-Кангаласском улусе в 2021 году

	мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятий	Ответственные исполнители
Анализ проведения единого государственного экзамена в 2020 году и определение уровня знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершению освоения образовательных программ основного общего образования			
1	Проведение анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2020 году в Мегино-Кангаласском улусе	До 1 октября 2020	Захаров С.А.,
2.	Анализ результатов ЕГЭ-2020, выявление трудностей и определение путей их решения в общеобразовательных учреждениях	До 15 октября 2020	Руководители школ
3.	Организация и проведение диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов	С 6 октября по 23 октября	Куличкин П.И. Аржаков Н.А.
4.	Организация и проведение тренировочных экзаменов по программам основного общего образования (по заявлению обучающихся 9 классов) в образовательных учреждениях района	Сентябрь-февраль	Куличкин П.И. Аржаков Н.А.
5.	Анализ проведенных диагностических работ в 10 классах, тренировочных экзаменов в 9 классах	Ноябрь 2020	Куличкин П.И.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Разработка плана работы с образовательными учреждениями с низкими образовательными результатами по оказанию методической помощи	октябрь	Луковцева А.Р.
2	Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2020-2021 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ЕГЭ и диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 класса	октябрь	Луковцева А.Р.
3	Проведение тренировочных экзаменов по предметам ОГЭ, ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся	Декабрь 2020, февраль, апрель 2021 г.	Захаров С.А., Ефимов А.В. Куличкин П.И. Аржаков Н.А.
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11			
1.	Подготовка проекта Распоряжения Главы МР «Мегино-Кангаласский улус» об организации и проведении ГИА в 2021 г.	март	Захаров С.А., Куличкин П.И.
2.	Доведение до образовательных учреждений района региональных	Ноябрь 2020-апрель 2021	Захаров С.А.,

	нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2021 г.		Куличкин П.И.
3.	Ознакомление родителей и обучающихся с нормативно-правовыми актами, рекомендациями, памятками по проведению ГИА-2021	Февраль-апрель2021	Захаров С.А., Куличкин П.И.
4.	Подготовка приказа начальника улусного управления образования о назначении Пунктов проведения экзаменов ГИА на 2020-2021 учебный год	Ноябрь 2020	Захаров С.А., Куличкин П.И.
5	Подготовка приказа начальника улусного управления образования о назначении ответственных координаторов ОГЭ, ЕГЭ в 2020-2021г.	До 1 декабря 2020	Варфоломеева А.А.
6.	Подготовка приказа начальника улусного управления образования о назначении руководителей ППЭ	До 1 декабря	Захаров С.А., Куличкин П.И.
7.	Подготовка приказа начальника улусного управления образования об утверждении организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2021 г.	январь	Захаров С.А., Куличкин П.И.
Оснащение пунктов проведения экзаменов в 2021г.			
1.	Составление сметы расходов на оснащение оборудованием, расходными материалами пунктов проведения экзамена	ноябрь-декабрь	Захаров С.А., Куличкин П.И.
2.	Составление сметы расходов на оснащение общеобразовательных школ лабораторным оборудованием по физике, химии, биологии, географии	Ноябрь-декабрь	Захаров С.А., Куличкин П.И.
3.	Оснащение ППЭ ЕГЭ сканерами на сумму 2,295,000 рб.	март	Ефимов А.В.
4.	Оснащение всех 11 ти ППЭ улуса по их заявкам денежными средствами на сумму 3,504,843 рб на оборудования и расходные материалы.	Март - апрель	Ефимов А.В.
Подготовка лиц привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11			
1.	Участие специалистов управления образования, привлекаемых к проведению ГИА-2021 в региональных совещаниях, конференциях по вопросам проведения ГИА.	По отдельному плану МОН РС(Я)	Тимофеева В.А.
2.	Участие в республиканских обучающих семинарах специалистов управления образования, привлекаемых к проведению ГИА-2021	По отдельному плану ЦМКО	Тимофеева В.А.
3.	Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 и лиц привлекаемых к ГИА-2021: -руководителей ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов государственной экзаменационной комиссии; - общественных наблюдателей	Март-апрель	Захаров С.А., Куличкин П.И.
4.	Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении	Март-апрель	Руководители ППЭ

	ГИА-9, ГИА-11 и лиц привлекаемых к ГИА-2021: -организаторов в аудитории; -организаторов вне аудитории; -медицинских работников;		
5.	Содействие в организации выездного семинара-совещания ЦМКО по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2021 с участием Главы улуса, руководителей общеобразовательных школ, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей	апрель	Тимофеева В.А.
6.	Участие в видеоконференциях с участием Главы района, начальника управления образования, специалистов РУО, организуемых МОН РС(Я), ЦМКО	Февраль-май	Тимофеева В.А.
7	Участие в организации и проведении республиканского семинара-совещания «Общественное наблюдение при проведении ГИА и других оценочных процедур»	март	Захаров С.А., Куличкин П.И.
8.			
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 г.	Ноябрь	Ефимов А.В. Аржаков Н.А.
2.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА, освоивших программы основного общего и среднего общего образования	В соответствии с планом-графиком ЦМКО	Ефимов А.В. Аржаков Н.А.
3.	Участие в работе Межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА-2021 на территории МР «Мегино-Кангаласский улус»	По отдельному плану	Тимофеева В.А.
4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 кл. по русскому языку в основной и дополнительные сроки	В соответствии с расписанием	Захаров С.А. Ефимов А. В.
5.	Организация и проведение итогового собеседования в 9 кл. по русскому языку в основной и дополнительные сроки	В соответствии с расписанием	Куличкин П.И. Аржаков Н.А.
6.	Организация участия ППЭ в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА-9, ГИА-11	В установленные сроки	Координаторы ОГЭ, ЕГЭ в улусе, руководители ППЭ
8.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	Апрель-май	Руководители ППЭ
9.	Содействие в прохождении аккредитации гражданами в качестве общественных наблюдателей	апрель	Захаров С.А. Куличкин П.И.
10.	Формирование пакета документов участников ГИА с ограниченными	февраль	Захаров С.А.,

	возможностями здоровья и их родителей на ГВЭ		Куличкин П.И.
11.	Формирование заказа на получение экзаменационных материалов ГИА	февраль	Ефимов А. В., Аржаков Н.А., руководители ППЭ
12.	Формирование списка членов Государственной итоговой аттестации	февраль	Захаров С.А., Куличкин П.И.
13.	Формирование списка медицинских работников по ППЭ	март	Захаров С.А., Куличкин П.И.
14.	Формирование пакета документов сдающих ОГЭ, ЕГЭ в досрочные сроки	январь	Захаров С.А., Куличкин П.И.
15.	Сбор заявлений выпускников 9, 11 классов, Составление базы данных выпускников 2021	январь	Захаров С.А., Куличкин П.И.
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2021			
1.	Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей) ГИА-9, ГИА-11 через официальные сайты, социальные сети органов исполнительной власти, управления образования, общеобразовательных школ: -о сроках и местах регистрации на участие в итоговой сочинении (изложении), итоговой собеседовании по русскому языку; -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА-11; -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; -об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-9, ГИА-11;	Весь период , согласно календарному плану	Захаров С.А. Куличкин П.И. Руководители школ
2	Информирование общественности через газету «Эркээйи», «Майа ТВ» о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-2021	Февраль-июль	Захаров С.А. Куличкин П.И. Руководители школ
3.	Обеспечение общеобразовательных школ нормативными и инструктивными документами федерального, регионального, муниципального уровней по проведению ГИА-2021	Весь период	Захаров С.А. Куличкин П.И.
4.	Оформление в общеобразовательных школах информационных сайтов, стендов для участников ГИА-2021	Октябрь-апрель	Руководители школ
5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-2021	Ноябрь-апрель	Руководители школ

6.	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль	Захаров С.А.
7.	Участие в организации Всероссийской акции «100 баллов для Победы»	апрель	Захаров С.А. Руководители школ
8.	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 учителей-предметников, родителей	Весь период	Руководители школ, ЦПМПС «Кэскил»
Контроль над организаций и проведением ГИА			
1.	Проверка готовности ППЭ к организации и проведении ГИА-9, ГИА-11	Апрель-май	Координаторы ОГЭ, ЕГЭ в улусе,
2.	Контроль над проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 среди участников и лиц привлекаемых к проведению ГИА: -мониторинг сайтов общеобразовательных школ -мониторинг наличия информационных стендов в школах -мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний	Ноябрь, февраль, апрель	Захаров С.А. Куличкин П.И. Ефимов А. В. Аржаков Н.А.
3.	Контроль над подготовкой выпускников 9, 11 классов общеобразовательных школ к проведению ГИА	Весь период	Варфоломеева А.А. Луковцева А.Р.
4.	Осуществление контроля над ходом подготовки и проведения ГИА-2021	Весь период	Межведомственная комиссия при Главе района
5.	Контроль над соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, ОГЭ (условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры обработки материалов, передачи хранения и уничтожения материалов строгой отчетности	Весь период	Варфоломеева А.А.